

Thông tin lựa chọn nhà thầu

Thời gian đăng tải

2022
30.12
13:53

Tên chủ đầu tư

Dan Quản lý Đường sắt đô thị

Số lượng gói thầu

3

Tổng mức đầu tư

47.890.840.000.000 VND



Quyết định phê duyệt

Tên file: (2022.12.29).4596 QĐ UBND Về bổ sung KÍ ILCNT DA MRT2.pdf

Xem thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tin chung

Thông tin gói thầu

Thông tin cơ bản

Mã KHLCNT	PL2200037928
Tên KHLCNT	Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương
Phiên bản thay đổi	00
Trạng thái đăng tải	Đã đăng tải
Tên dự án	Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương
Mục tiêu đầu tư	
Chủ đầu tư	Ban Quản lý Đường sắt đô thị
Số lượng gói thầu	3
Thời gian thực hiện dự án	0 Năm
Nhóm dự án	Dự án Quan trọng quốc gia
Hình thức quản lý dự án	Hình thức khác
Cơ cấu dụng vốn ODA	Có

Thông tin tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư	47.890.840.000.000 VND	
Nguồn vốn đầu tư	Vốn ODA	
Tổng mức đầu tư quy đổi về VND	47.890.840.000.000 VND	Thời điểm quy đổi tỷ giá: 13/08/2021
Số tiền bằng chữ	Bốn mươi bảy ngàn tám trăm chín mươi tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng	

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt	4596/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt	29/12/2022
Cơ quan ban hành quyết định	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định phê duyệt	(2022.12.29).4596-QĐ-UBND-Ve bo sung KHLCNT DA MRT2.pdf

STT	Tên gói thầu	Lĩnh vực	Giá gói thầu (VND)	Chi tiết nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	BHCN: Bảo hiểm công trình thi công di dời - tái lập công trình cấp nước	Phi tư vấn	557.085.417	Vốn đối ứng	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I, 2023	Trọn gói	20 tháng
2	XLCN1: Thi công di dời - tái lập công trình cấp nước từ đoạn đào hồ CC1 (Bến Thành) đến ga S6 (ga Phạm Văn Hai)	Xây lắp	94.495.361.165	vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, 2023	Theo đơn giá điều chỉnh	20 tháng
3	XLCN2: Thi công di dời - tái lập công trình cấp nước từ ga S7 (ga Bảy Hiền) đến ga S11 (ga Tân Bình)	Xây lắp	124.306.283.284	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, 2023	Theo đơn giá điều chỉnh	20 tháng